Ostatnia korekta czerwiec 2005

PLAN REJSÓW NA 2005 ROK

DZIEŃ MIESIAC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I																											P	Z			*
II	*	*	*	*	*	*			P	P	P			Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
III	X	X	X	P			Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														P
IV	Z			*	*	*	*	*	*		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
V	R	R	R									P	Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					P	Z
VI	*	*	*	*	*	*	*	*	UM	UM			P	Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		P	
VII	Z			X	X	X	X	X			Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
VIII				P	Z			X	X	X	X	X	X																		
IX								P	Z			*	*	*	*	*	*		P	Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P	Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
XI			P	Z			*	*	*	*	*	*		P	Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
XII																															

DNI REJSOWE

MORSKI INSTYTUT RYBACKI	**X -**	**126 DNI**
IMGW O/GDYNIA	*** -**	**33 DNI**
RAZEM:		**159 DNI**

R - REMONT STATKU	**- 23 dni**
UM	**- 2 dni**
P - przygotowanie do rejsu	**- 17 dni**
Z - zaopatrzenie statku w paliwo, olej, inne materiały, woda	**- 15 dni**
RAZEM:	**- 5 7 dni**

Rejsy MIR:

15.02. - 03.03.2005 - NP-05/B/G1 w ramach NPZDR
21.09 - 11.10.2005 - NP-05/B/G2 w ramach NPZDR,
16 - 29.11.2005 - NP-05/B/G3 w ramach NPZDR,
08 - 17.03.2005 - w ramach NB- 32 działalność statutowa,
04 - 08.07.2005 - w ramach O- 140 działalność statutowa,
12 - 26.07.2005 - w ramach O-146 działalność statutowa**,**
15 - 28.06.2005 – w ramach O- 147 działalność statutowa,
14 - 25.05.2005 – Polska – Łotwa**,**
14 - 25.10.2005 – Polska - Łotwa