korekta 08.04.2009

PLAN REJSÓW R/V "BALTICA" NA 2009 ROK

Załącznik nr 2

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Ni	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Ni	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Ni	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Ni	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Ni	Pn
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Styczeń																						1. Rejs IMGW							1. Rejs IMGW							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Luty																		2. Rejs NP.-09/B/G1_BITS 1q																		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Marzec											3. Rejs łotewski (RP-2/09)													usunięty rejs nr 4 (selektywny)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Kwiecień			5. Rejs IMGW								Remont																										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Maj					6. Rejs planktonowy(dział.stat.O-146)													usunięto rejs nr 7 łotewski (RP-3/09)													PRS/UM					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Czerwiec	8. Rejs IMGW							8. Rejs IMGW																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Lipiec																																				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Sierpień								9. Rejs IMGW										10. Rejs planktonowy (dział.stat.O-146)																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Wrzesień					11. Rejs IMGW																		cz.1. Rejs NP.-09/B/G2_BIAS			12. Rejs łotewski (RP-4/09)										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Październik				c.d. RP-4/09				13. Rejs fińsko-estoński (RP-5/09)															14. Rejs NP.-09/B/G2_BIAS - cz. 2.												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Listopad										15. Rejs IMGW												16. Rejs NP.-09/B/G3_BITS 4q													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Grudzień				17. Rejs łotewski (RP-6/09)																																	

Rejsy MIR			
Nr rejsu		**dni**	
2	12-25.02.	14	Rejs NP.-09/B/G1_BITS
3	05-13.03.	9	Rejs łotewski (RP-2/09)
4	usunięto		
6	27.04.-08.05.	12	Rejs planktonowy(dział.stat.O-146)
7	usunięto		
10	14-25.08.	12	Rejs planktonowy (dział.stat.O-146)
12	25.09.-04.10.2009	10	Rejs LAT-POL (RP-4/09)
13	05-16.10.2009	12	Rejs FIN-EST-POL (RP-5/09)
14	22-24.09. i 20-31.10.	15	Rejs NP.-09/B/G2_BIAS, w tym kalibracja echosond we wrześniu.
16	16-26.11.	11	Rejs NP.-09/B/G3_BITS
17	03-12.12.	10	Rejs LAT-POL (RP-6/09)
		105	

Rejsy IMGW		
Nr rejsu		**dni**
1	19-23.01 i 26-27.01.	7
5	01-07.04	7
8	01-05.06.i 08-10.06	8
9	03-10.08.	8
11	04-10.09.	7
15	04-09.11.	6
		43

Dni rejsu		
MIR	105	(81 NB + 24 NO)
IMGW	43	
Razem	**148**	

usunięcie/skrócenie rejsu

Remont 19 dni

Przygotowanie i zaopatrzenie statku do rejsów - 28 dni

PRS i UM - 4 dni

Razem - 51 dni